



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองพัสดุ..... โทร. 7116.....

ที่..... อว0602.01 (04)/ ๘๖๒๘..... วันที่ 18 ต.ค. 2564.....

เรื่อง..... รายงานผลติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) เงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4

เรียน อธิการบดี

1. สรุปความเป็นมาและสาระสำคัญ เหตุผลที่ต้องเสนอ

1.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดิน รายจ่ายงบลงทุน จำนวน 15 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 98,525,100.00 บาท (เก้าสิบบแปดล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

1.2 เงินรายได้ ในปีงบประมาณ 2564 กองพัสดุจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ตามที่หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 ให้แก่หน่วยงาน จำนวน 184 รายการ วงเงิน 344,163,056.56 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันห้าสิบบาทห้าสิบบทสตางค์)

2. ประเด็นเสนอ

กองพัสดุขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2564 ในไตรมาสที่ 4 (1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564) ดังนี้

2.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน

2.1.1 กองพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 13 รายการ ในวงเงิน 98,135,100.00 บาท

ลำดับ	การดำเนินการ	รายการ		วงเงินงบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
1	ทำสัญญาแล้ว	13	100.00	92,421,246.40	94.18
	เงินเหลือจ่ายจากการทำสัญญา			5,713,853.60	5.82
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		13	100.00	98,135,100.00	100.00
หมายเหตุ จากข้อ 1 ส่งเบิกจ่ายแล้ว		8	64.54	73,451,606.40	74.85
ยังไม่สิ้นสุดสัญญา / รอตรวจรับ		5	38.46	18,969,640.00	19.33

(ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ 2.1.1)

/เงินแผ่นดิน 2.1.2.๑

2.1.2 หน่วยงานรับมอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ

ในวงเงิน 390,000.00 บาท

ลำดับ	การดำเนินการ	รายการ		วงเงินงบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
1	ทำสัญญาแล้ว	2	100.00	363,707.47	93.26
	เงินเหลือจ่ายจากการทำสัญญา			26,292.53	6.74
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		2	100.00	390,000.00	100.00
หมายเหตุ จากข้อ 1 ส่งเบิกจ่ายแล้ว		2	100.00	363,707.47	100.00
ยังไม่สิ้นสุดสัญญา / รอตรวจรับ		-	-	-	-

(ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ 2.1.2)

2.2 เงินงบประมาณรายได้

2.2.1 กองพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 86 รายการ ในวงเงิน 339,657,200.00 บาท

ลำดับ	การดำเนินการ	รายการ		วงเงินงบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
1	รายการที่ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง	13	15.12	269,874,000.00	79.45
2	รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	1	1.16	1,080,000.00	0.32
3	ทำสัญญาแล้ว	72	83.72	66,317,704.96	19.52
	เงินเหลือจ่ายจากการทำสัญญา			2,385,495.04	0.71
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		86	100.00	339,657,200.00	100.00
หมายเหตุ จากข้อ 3 ส่งเบิกจ่ายแล้ว		61	84.72	48,263,825.77	72.78
ยังไม่สิ้นสุดสัญญา / รอตรวจรับ		11	15.28	18,053,879.19	27.22

(ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ 2.2.1)


2.2.2 หน่วยงานรับมอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 98 รายการ
ในวงเงิน 4,505,856.55 บาท

ลำดับ	การดำเนินการ	รายการ		วงเงินงบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
1	รายการที่ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง	1	1.02	2,500.00	0.06
2	ทำสัญญาแล้ว	97	98.98	4,282,054.15	95.03
	เงินเหลือจ่ายจากการทำสัญญา			221,302.40	4.91
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		98	100.00	4,505,856.55	100.00
หมายเหตุ จากข้อ 2 ส่งเบิกจ่ายแล้ว		97	98.98	4,282,054.15	100.00
ยังไม่สิ้นสุดสัญญา / รอตรวจรับ		-	-	-	-


(ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ 2.2.2)


3. ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม -
4. ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/มติ ที่เกี่ยวข้อง -
5. ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ นายสุวรรณชัย นาคเสน่ห์ หัวหน้างานจัดหาจัดซื้อ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุ โทร. 7111

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อทราบก่อนนำเสนอ
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินทราบต่อไป


18 ต.ค. 64
(นายสุวรรณชัย นาคเสน่ห์)
หัวหน้างานจัดหาจัดซื้อ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุ

เสนอที่ประชุมผู้บริหาร


(รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา)
กรรมการสภาฯ และ รักษายุทธศาสตร์
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
20 ต.ค. 2564


(รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
18 ต.ค. 2564

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี 2564 กองพัสดุดำเนินการ (เงินแผ่นดิน)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	หน่วยงานควบคุมงบประมาณ	จำนวนรายการ และงบประมาณ		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		รายการที่ทำสัญญาแล้ว			รายการเบิกจ่ายแล้ว		รายการยังไม่สิ้นสุดสัญญาและรอดตรวจรับ	
		รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	วงเงินซื้อ/จ้าง	เงินเหลือจ่าย	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน
1	กองอาคารสถานที่	2	63,743,500.00			2	63,483,500.00	260,000.00	2	63,483,500.00		
2	ศูนย์สารสนเทศ	1	374,500.00			1	374,500.00		1	374,500.00		
3	สำนักทะเบียนและวัดผล	2	936,600.00			2	808,920.00	127,680.00	2	808,920.00		
4	สำนักคอมพิวเตอร์	2	14,999,000.00			2	12,026,426.40	2,972,573.60	1	705,686.40	1	11,320,740.00
5	สำนักเทคโนโลยีการศึกษา	2	10,095,800.00			2	9,087,900.00	1,007,900.00	1	7,729,000.00	1	1,358,900.00
6	ศูนย์วิทย์พัฒนา มสธ.ลำปาง	1	1,126,700.00			1	970,000.00	156,700.00			1	970,000.00
7	ศูนย์วิทย์พัฒนา มสธ.นครสวรรค์	1	2,979,500.00			1	2,345,000.00	634,500.00			1	2,345,000.00
8	ศูนย์วิทย์พัฒนา มสธ.อุตรธานี	1	2,979,500.00			1	2,975,000.00	4,500.00			1	2,975,000.00
9	ศูนย์วิทย์พัฒนา มสธ.จันทบุรี	1	900,000.00			1	350,000.00	550,000.00	1	350,000.00		
	รวม	13	98,135,100.00	0	-	13	92,421,246.40	5,713,853.60	8	73,451,606.40	5	18,969,640.00
	คิดเป็นร้อยละ	100	100.00	-	0.00	100.00	94.18	5.82	61.538	74.85	38.46	19.33

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี 2564 หน่วยงานดำเนินการ (เงินแผ่นดิน)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	หน่วยงานควบคุมงบประมาณ	จำนวนรายการ และงบประมาณ		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		รายการที่ทำสัญญาแล้ว			รายการเบิกจ่ายแล้ว		รายการยังไม่สิ้นสุดสัญญาและรอตรวจรับ	
		รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	วงเงินซื้อ/จ้าง	เงินเหลือจ่าย	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน
1	ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี	1	200,000.00			1	173,707.47	26,292.53	1	173,707.47		
2	ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช	1	190,000.00			1	190,000.00		1	190,000.00		
	รวม	2	390,000.00			2	363,707.47	26,292.53	2.00	363,707.47		
	คิดเป็นร้อยละ	100	100.00			100.00	93.26	6.74	100.00	100.00		

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี 2564 กองพัสดุดำเนินการ (เงินรายได้)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 564

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ	จำนวนรายการและงบประมาณ		รายการที่ยกเลิก หรือขอลงการ จัดซื้อจัดจ้าง		รายการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		รายการที่ทำสัญญาแล้ว			รายการเบิกจ่ายแล้ว		รายการยังไม่สิ้นสุดสัญญา และรอตรวจรับ	
		รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	วงเงินซื้อ/จ้าง	เงินเหลือจ่าย	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน
1	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์	1	195,000.00					1	195,000.00		1	195,000.00		
2	โครงการกักันผู้ใหญบ้าน	2	17,000.00					2	13,800.00	3,200.00	2	13,800.00		
3	สาขาวิชาวิทยาการจัดการ	1	7,000.00					1	6,750.00	250.00	1	6,750.00		
4	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	29,500.00					2	25,038.00	4,462.00	2	25,038.00		
5	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	2	47,400.00					2	42,800.00	4,600.00	2	42,800.00		
6	สาขาวิชาศึกษาศาสตร์	1	36,000.00					1	36,000.00		1	36,000.00		
7	สำนักทะเบียนและวัดผล	2	949,200.00					2	920,800.00	28,400.00	2	920,800.00		
8	สำนักเทคโนโลยีการศึกษา	12	5,397,600.00			1	1,080,000.00	11	4,022,405.18	295,194.82	8	1,708,615.18	3	2,313,790.00
9	สำนักบริการการศึกษา	1	420,000.00					1	391,620.00	28,380.00	1	391,620.00		
10	สำนักพิมพ์	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00									
11	สำนักคอมพิวเตอร์	4	24,508,000.00	1	18,160,000.00			3	5,948,000.00	400,000.00	1	108,000.00	2	5,840,000.00
12	กองกลาง	4	6,041,500.00	1	4,092,000.00			3	1,536,695.00	412,805.00	3	1,536,695.00		
13	กองคลัง	1	22,000.00					1	19,891.30	2,108.70	1	19,891.30		
14	กองแผนงาน	5	267,700.00					5	253,019.30	14,680.70	5	253,019.30		
15	กองพัสดุ	1	6,000.00					1	5,542.60	457.40	1	5,542.60		
16	กองทรัพย์สินบุคคล	3	150,000.00					3	142,698.39	7,301.61	3	142,698.39		
17	ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม	6	93,300.00					6	87,354.80	5,945.20	6	87,354.80		
18	สำนักงานอธิการบดี	2	20,000.00					2	13,749.50	6,250.50	2	13,749.50		
19	สถานวิเทศสัมพันธ์	1	15,000.00					1	14,969.30	30.70	1	14,969.30		
20	กองอาคารสถานที่	32	300,150,000.00	10	246,622,000.00			22	52,357,071.59	1,170,928.41	16	42,456,982.40	6	9,900,089.19
21	สำนักงานสื่อสารองค์กร	2	285,000.00					2	284,500.00	500.00	2	284,500.00		
	รวม	86	339,657,200.00	13	269,874,000.00	1	1,080,000.00	72	66,317,704.96	2,385,495.04	61	48,263,825.77	11	18,053,879.19
	คิดเป็นร้อยละ	100	100.00	15.12	79.45	1.16	0.32	83.72	19.52	0.70	84.72	72.78	15.28	27.22

รายการที่ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและขลอมการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	หน่วยงาน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กองกลาง	รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง	4,092,000.00	เพื่อประหยัดงบประมาณ
2	กองอาคารสถานที่	ก่อสร้างโครงการพัฒนาอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก	130,000,000.00	แบบสำหรับการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
3	กองอาคารสถานที่	จ้างสำรวจภูมิประเทศและสภาพทางกายภาพ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.	1,300,000.00	มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ต้องทำการศึกษารายละเอียดอีกครั้ง
4	กองอาคารสถานที่	เครื่องพ่นละอองน้ำพร้อมติดตั้ง	350,000.00	เพื่อประหยัดงบประมาณ และยังไม่มีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน
5	กองอาคารสถานที่	ค่าออกแบบงานปรับปรุงอาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC)	1,530,000.00	ศึกษาความคุ้มค่าอีกครั้ง
6	กองอาคารสถานที่	จ้างออกแบบก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างอาคารหลังใหม่เพื่อเป็นสำนักงานของกลุ่มหน่วยงานด้านวิชาการ	44,982,000.00	ศึกษาความต้องการในการใช้งานอีกครั้ง
7	กองอาคารสถานที่	จ้างออกแบบก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่และสาธารณูปโภคบริเวณที่ดินใหม่รวมออกแบบอาคารที่จอดรถ	30,970,000.00	การจัดซื้อที่ดินไม่สำเร็จจึงไม่มีสถานที่ก่อสร้าง
8	กองอาคารสถานที่	จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก	13,780,000.00	การก่อสร้างยังไม่เกิดขึ้น
9	กองอาคารสถานที่	ก่อสร้างลานปารีชาตพร้อมโครงสร้างปกคลุมพื้นที่	22,000,000.00	แบบสำหรับการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
10	กองอาคารสถานที่	ค่าควบคุมงานก่อสร้างลานปารีชาตพร้อมโครงสร้างปกคลุมพื้นที่	990,000.00	การก่อสร้างยังไม่เกิดขึ้น
11	กองอาคารสถานที่	ปรับปรุงพื้นที่ห้องสำนักงานศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารบริการ 2 ชั้น 4	720,000.00	สำนักเทคโนโลยี คืบพื้นที่ให้สำนักคอมพิวเตอร์ จึงต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
12	สำนักพิมพ์	เครื่อง IMAC PRO	1,000,000.00	ยกเลิกการจัดซื้อเนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
13	สำนักคอมพิวเตอร์	ระบบสำรองข้อมูล (Backup System)	18,160,000.00	เปลี่ยนเป็นการเช่าระบบ cloud ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น			269,874,000.00	

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี 2564 หน่วยงานรับมอบอำนาจดำเนินการ (เงินรายได้)


ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	หน่วยงานควบคุมงบประมาณ	จำนวนรายการ และงบประมาณ		รายการที่ยกเลิก		รายการที่ทำสัญญาแล้ว			รายการเบิกจ่ายแล้ว		รายการยังไม่สิ้นสุดสัญญาและรอตรวจรับ	
		รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	วงเงินซื้อ/จ้าง	เงินเหลือจ่าย	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน
1	สำนักทะเบียนและวัดผล	6	46,500.00			6	42,973.00	3,527.00	6	42,973.00		
2	สำนักเทคโนโลยีการศึกษา	7	309,700.00			7	246,271.50	63,428.50	7	246,271.50		
3	สำนักบริการการศึกษา	7	295,300.00			7	278,260.60	17,039.40	7	278,260.60		
4	สำนักบรรณสารสนเทศ	4	134,456.55			4	133,380.55	1,076.00	4	133,380.55		
5	สำนักพิมพ์	8	280,600.00			8	216,786.00	63,814.00	8	216,786.00		
6	สำนักการศึกษาต่อเนื่อง	5	92,800.00			5	92,790.00	10.00	5	92,790.00		
7	สถาบันวิจัยและพัฒนา	1	4,300.00			1	4,226.50	73.50	1	4,226.50		
8	สำนักบัณฑิตศึกษา	4	46,700.00			4	40,475.40	6,224.60	4	40,475.40		
9	สำนักวิชาการ	2	29,500.00			2	27,049.60	2,450.40	2	27,049.60		
10	ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช	16	950,600.00			16	930,300.00	20,300.00	16	930,300.00		
11	ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์	8	678,200.00			8	674,580.00	3,620.00	8	674,580.00		
12	ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี	2	16,800.00			2	15,000.00	1,800.00	2	15,000.00		
13	ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย	5	92,800.00			5	90,100.00	2,700.00	5	90,100.00		
14	ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง	4	141,000.00			4	131,990.00	9,010.00	4	131,990.00		
15	ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุตรธานี	4	484,500.00			4	482,386.00	2,114.00	4	482,386.00		
16	ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี	6	361,900.00			6	358,700.00	3,200.00	6	358,700.00		
17	ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา	6	401,200.00	1	2,500.00	5	392,795.00	5,905.00	5	392,795.00		
18	ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก	3	139,000.00			3	123,990.00	15,010.00	3	123,990.00		
	รวม	98.00	4,505,856.55	1.00	2,500.00	97	4,282,054.15	221,302.40	97.00	4,282,054.15		
	คิดเป็นร้อยละ	100	100.00	1.02	0.06	98.98	95.03	4.91	98.98	95.03	0.00	0.00

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2564 เงินแผ่นดิน

กองพัสดุดำเนินการ ไตรมาสที่ 4


จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 98,135,100.00 บาท



■ จำนวนรายการ

■ จำนวนเงิน

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2564 เงินแผ่นดิน
 หน่วยงานดำเนินการ ไตรมาสที่ 4
 จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 390,000.00 บาท




■ จำนวนรายการ

■ จำนวนเงิน

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2564 เงินรายได้
 กองพัสดุดำเนินการ ไตรมาสที่ 4


จำนวน 86 รายการ จำนวนเงิน 339,657,200.00 บาท



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2564 เงินรายได้

หน่วยงานดำเนินการ ไตรมาสที่ 4

จำนวน 98 รายการ จำนวนเงิน 4,505,856.55 บาท



■ จำนวนรายการ ■ จำนวนเงิน

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ปัญหา (ภายใน)	อุปสรรค (ภายนอก)	ข้อเสนอแนะ
<p>1. ความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อ/จ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณส่งเรื่องให้กองพัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด - มีการประชาสัมพันธ์ อุทธรณ์ ร้องเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง - การปิดสถานที่ทำงาน จำกัดจำนวนบุคลากรเข้าทำงาน ประกอบกับบุคลากรที่ WHF ขาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และสัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมถึงบุคลากรบางส่วนยังขาดความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานควรมีการเตรียมการและเตรียมความพร้อมตั้งแต่รับทราบการได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเรื่องให้กองพัสดุได้ภายในเวลาที่กำหนด - กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการอุทธรณ์ เนื่องจากปัจจุบันการอุทธรณ์สามารถทำได้ง่าย ทำให้ผู้ประกอบการบางรายอุทธรณ์โดยไม่มีเหตุผลอันควร อุทธรณ์เกินขอบเขต หรือเพื่อประวิงเวลา หรือกลั่นแกล้งคู่แข่งทางธุรกิจ - รมรณรงค์ ส่งเสริม ให้บุคลากรมีการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงมหาวิทยาลัยฯ อาจสนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน WFH เท่าที่จำเป็น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
<p>2. การยกเลิกการจัดซื้อ/จ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีเปลี่ยนแปลงนโยบายผู้บริหาร เพื่อประหยัดงบประมาณ และบางรายการยังไม่มี ความจำเป็นเร่งด่วน ในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงครุภัณฑ์เดิมที่ได้รับการจัดสรรทดแทนยังสามารถใช้งานได้ - ไม่มีผู้เสนอราคา เนื่องจากไม่มีสินค้าจำหน่าย ในท้องตลาด ราคาสินค้ากับงบประมาณไม่สอดคล้องกัน สาเหตุจากการปรับตัวด้านราคาที่สูงขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดสรรงบประมาณควรสำรวจพื้นที่และครุภัณฑ์เดิมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างรอบคอบ - ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดรายละเอียดในการจัดซื้อ/จ้าง ควรศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและด้านราคา